Doświadczenie w pracy zespołowej przy tworzeniu tablicy Kanban

Opis doświadczenia

Podczas studiów inżynierskich realizowaliśmy w grupie projekt polegający na stworzeniu tablicy Kanban. Zadanie wydawało się dość proste, jednak od początku zabrakło nam dokładnego planu pracy. Nie ustaliliśmy konkretnych etapów ani zasad komunikacji, a podział obowiązków nie zapewnił równego zaangażowania wszystkich osób.

W moim przypadku przydzielonym zadaniem było przygotowanie dokumentacji. Ponieważ kontakt między członkami zespołu był bardzo ograniczony, trudno było mi zdobyć informacje o szczegółach implementacji i decyzjach podejmowanych podczas pracy. W praktyce miałem niewielki udział w tworzeniu samej aplikacji, a jednocześnie brak informacji utrudniał wykonanie zadania, które mi powierzono.

Żeby przygotować dokumentację, skorzystałem z pomocy sztucznej inteligencji. Pomogła mi uporządkować dostępne informacje, stworzyć strukturę tekstu i opracować opisy. Jej odpowiedzi wymagały jednak sprawdzenia i dopasowania do faktycznego stanu projektu. AI okazała się przydatnym wsparciem, ale nie zastąpiła informacji, które powinniśmy byli przekazywać sobie w zespole.

Wnioski

Największym problemem było słabe zaplanowanie pracy oraz brak regularnej komunikacji. Sam podział zadań nie wystarcza, jeśli nie wiadomo dokładnie, co należy wykonać, w jakim terminie i od kogo trzeba uzyskać potrzebne informacje. W efekcie zaangażowanie członków zespołu było nierówne, a przygotowanie dokumentacji stało się trudniejsze, niż powinno.

W przyszłych projektach warto na początku ustalić zakres obowiązków, terminy i sposób przekazywania informacji. Krótkie, regularne spotkania pozwoliłyby kontrolować postępy i szybciej reagować na problemy. Dokumentację najlepiej tworzyć na bieżąco, a nie dopiero wtedy, gdy trzeba zebrać wszystkie informacje na koniec.

Z tego doświadczenia wyniosłem również to, że narzędzia AI mogą pomóc w realizacji zadania, gdy brakuje czasu lub materiałów, ale wygenerowane treści trzeba weryfikować. Ostatecznie powodzenie projektu zależy nie tylko od umiejętności technicznych, lecz także od organizacji pracy, odpowiedzialnego podziału obowiązków i współpracy między ludźmi.